

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận giãn tiến độ đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Mek 3
của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng Phát – Đăk Mek (lần 4)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Xét hồ sơ đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng Phát – Đăk Mek

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 04/TTr-SKHĐT ngày 11/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ thực hiện đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Mek 3 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng Phát – Đăk Mek được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đầu tư 38121000010 cấp lần đầu ngày 04/4/2008, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/10/2010, thay đổi lần thứ 2 ngày 13/3/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/5/2015.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư sau khi được chấp thuận giãn tiến độ: Hoàn thành và đưa dự án vào khai thác sử dụng trước ngày 30/9/2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, bảo vệ rừng, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Trong đó, nghiêm cấm việc triển khai thi công sửa chữa, xây dựng mới các hạng mục công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; thanh toán đầy đủ tiền nợ thuế ngân sách nhà nước và tiền trồng rừng thay thế; thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng thi công công trình và đảm bảo an toàn lao động.



2. Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng Phát – Đắk Mek triển khai các công việc để tiếp tục đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Đắk Mek 3 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được lập thành 03(ba) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng Phát – Đắk Mek; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT,
- UBND huyện Đắk Glei;
- Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư;
- Ngân hàng NNVN – CN Kon Tum;
- Cục thuế tỉnh;
- Lưu VT, KT7, HTKT3

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuy



